

Curso: Programador de Informática Ano: 12ª

Disciplina: Componente de Formação Tecnológica

Cronograma de Atividades



Escola Profissional do Fundão

Docente: Jhonny Alexander Mosquera Ocampo Ano Letivo: 2024/2025

Alunos: Rodrigo Pereira Amaro



























Índice

| Cronograma de Atividades | 1 |
|---|---|
| Calendarização | 3 |
| Janeiro | 3 |
| De: 13/01/2025 a 17/01/2025 | 3 |
| De: 27/01/2025 a 31/01/2025 | 3 |
| Fevereiro | 4 |
| De: 17/02/2025 a 21/02/2025 | 4 |
| Março | 4 |
| De: 17/03/2025 a 21/03/2025 | 4 |
| Novas tarefas em Março: | 5 |
| o De: 24/03/2025 a 28/03/2025 | 5 |
| Semanas Práticas | 6 |























Cronograma de Atividades

Calendarização

| Data | Descrição |
|-------------------|--|
| 31 novembro 2024 | Entrega do anteprojeto ao professor orientador; |
| 17 dezembro 2024 | Entrega do anteprojeto na secretaria da escola; |
| 31 janeiro 2025 | Entrega da estrutura da prova de aptidão profissional ao professor orientador, |
| 26 fevereiro 2025 | Avaliação Intercalar das PAP |
| 31 março 2025 | Entrega da 1º proposta do trabalho escrito ao professor orientador; |
| 30 abril 2025 | Entrega do trabalho escrito final ao professor orientador; |
| 07 maio 2025 | Entrega da prova de aptidão profissional na secretaria da escola; |
| 12 a 16 maio 2025 | Entrega da apresentação final em PowerPoint ao Professor orientador; |
| 19 a 28 maio 2025 | Defesa das provas de aptidão profissional. |

Janeiro

- De: 13/01/2025 a 17/01/2025
 - Começar o desenvolvimento do Front-End da aplicação: MyAssociation, incluindo:
 - Implementação do design.
 - Implementar a responsividade.
 - Testes finais antes da publicação.
- De: 27/01/2025 a 31/01/2025
 - Iniciar a produção do Back-End:
 - Adicionar a API Auth0 para a autenticação de usuários.
 - Integrar a base de dados.
 - Adicionar as principais funções da aplicação



























Fevereiro

- De: 17/02/2025 a 21/02/2025
 - Criar um PowerPoint para o ponto de situação da "Avaliação Intercalar das PAP", incluindo:
 - Resumo das atividades realizadas até o momento.
 - Planejamento para as próximas etapas do projeto.
 - o Aprimorar o Back-end :
 - Melhorar as funções principais.
 - Adicionar as funções secundárias.
 - Testar as funções

Março

- De: 17/03/2025 a 21/03/2025
 - Criar um PowerPoint para a apresentação da "Defesa das provas de aptidão profissional", abordando:
 - Principais funcionalidades desenvolvidas no projeto.
 - Demonstração prática de resultados alcançados.
 - Realizar um ponto de situação sobre o que já está feito e o que ainda precisa ser concluído:
 - Listar tarefas pendentes com estimativa de tempo para conclusão.
 - Identificar melhorias necessárias em funcionalidades existentes.



























- Novas tarefas em Março:
 - De: 24/03/2025 a 28/03/2025
 - Finalizar a documentação técnica do projeto:
 - Descrever todas as etapas do desenvolvimento.
 - Detalhar a integração das APIs utilizadas.
 - Revisar o código e otimizar funcionalidades:
 - Corrigir erros encontrados durante testes.
 - Planejar e ensaiar a apresentação prática para a defesa:
 - Criar um roteiro detalhado.
 - Preparar materiais de apoio como vídeos ou screenshots demonstrativos.



























Semanas Práticas

Janeiro:

| Segunda-Feira | Terça-Feira | Quarta-Feira | Quinta-Feira | Sexta-Feira | Sábado | Domingos |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 - Práticas | 14 - Práticas | 15 - Práticas | 16 - Práticas | 17 - Práticas | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 - Práticas | 28 - Práticas | 29 - Práticas | 30 - Práticas | 31 - Práticas | | |

Fevereiro:

| Segunda-Feira | Terça-Feira | Quarta-Feira | Quinta-Feira | Sexta-Feira | Sábado | Domingos |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|----------|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 - Práticas | 18 - Práticas | 19 - Práticas | 20 - Práticas | 21 - Práticas | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |

Março:

| Segunda-Feira | Terça-Feira | Quarta-Feira | Quinta-Feira | Sexta-Feira | Sábado | Domingos |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|----------|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 - Práticas | 18 - Práticas | 19 - Práticas | 20 - Práticas | 21 - Práticas | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |















































